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	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы[footnoteRef:1] [1: 
] 

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 1134 новых постоянных и временных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий) и 905 временных рабочих мест;
- привлечения к концу 2018 года 9688,9 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия ПАО «ППГХО» до 17,7 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения «Город Краснокаменск», к концу 2018 года.
3. Обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.
4. Обеспечить повышение качества жизни населения.




	










План достижения показателей программы
	Показатель[footnoteRef:2] [2:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	0, 934
	1,134

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	5
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн.  руб. 
	основной
	0
	4979,25
	9688,9

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	23,4
	19,2
	17,7




	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)[footnoteRef:3] [3:  Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:4] [4:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	
0, 934
	
1,134

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях- резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,13
	0,46

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	1424,25
	2292,5

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	60,1
	120,2

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн.  руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	16,5
	88,22	Comment by Татьяна В. Зверева: Нарастающим итогом за два года, с учетом Азбуки здоровья и Атомспеццемент


	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналити-ческий
	1105,6
	3555,0
	7396,4

	
	10. Количество малых предприятий, ед.
	аналити-ческий
	320
	310
	370

	Результаты программы
	1. В 2016 году создана территория опережающего социально – экономического развития «Краснокаменск» (Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 № 675).
2. Разработан и ежегодно актуализируется План модернизации моногорода городское поселение «Город Краснокаменск» на 2016-2025 годы.
3. Команда, управляющая проектами развития моногорода Краснокаменск», прошла обучение в Сколково.
4. Разработана и реализуется муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2015-2018 годы (Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884).
5. Создан и успешно функционирует Фонд развития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода.
6. В рамках реализации Плана модернизации моногорода городское поселение «Город Краснокаменск» реализуются инвестиционные проекты. 
7. В целях реализации программы комплексного развития моногорода сформирован муниципальный проектный офис.
8. Создан управляющий совет моногорода.
9. Создан промышленный парк «Краснокаменск» (Постановление Правительства Забайкальского края от 24.07.2014 № 445).
10. Повышено качество городской среды, созданы благоприятные условия проживания населения в моногороде.

	
	В области здравоохранения
   До конца 2017 года в рамках реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» осуществлен текущий ремонт в зоне регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4». Ремонт осуществлен с привлечением средств краевого бюджета.
    До конца 2017 года удовлетворена потребность ГУЗ «Краевая больница № 4» автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С.

	
	В области образования
   До конца 2017 года в рамках реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» осуществлен текущий ремонт средних образовательных школ. Ремонт осуществлен с привлечением средств краевого бюджета.

	
	В области качества дорог:
Мероприятия в области качества дорог проводятся в рамках муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы». 
Дорожная сеть оснащена техническими средствами контроля за эксплуатационным состоянием уличной дорожной сети
Произведен ремонт светофоров
Выполнены работы по содержанию автодорог
Выполнены работы по ремонту автодорог
Выполнены работы по ремонту и расширению придомовых территорий и подъездов к ним с учетом организации мест для парковки автомобильного транспорта. 
Выполнено устройство автобусных остановок
Выполнено устройство искусственных дорожных неровностей
Осуществлен ремонт автомобильной дороги МИЗ
Выполнены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения 
Осуществлено изготовление и выпуск тематических публикаций и телепередач по проблемам безопасности дорожного движения.
Общий объем освоенных средств – 211650,4 тыс. руб. (средства МБ) из них в 2016 году- 22278,6, 2017 году – 22122,7, 2018-2020 гг.- 66368,2. 
Финансирование в 2017 году осуществляется, в том числе, с привлечением средств дорожного фонда на реализацию мероприятий по ремонту дорог общего пользования на общую сумму 1000 тыс. руб.
За счет средств регионального и муниципального дорожного фондов осуществлен ремонт дорог местного значения на территории моногорода.

	
	В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды осуществляются в рамках муниципальной программы
«Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на  2014 – 2016 годы». 
Восстановлены разрушенные элементы благоустройства – 600 м2; 
Произведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек- 1477 м2; 
Произведена уборка закрепленной территории - 1276380 м2; 
Произведена уборка незакрепленной территории - 882405 м2; 
Установлены малые формы – 46 шт.; 
Произведен ремонт детских игровых площадок – 12 шт.; 
Установлены опоры – 22 шт.; 
Произведена прокладка кабеля – 2620 м; 
Произведен уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя - 9280 м2; 
Произведена омолаживающая обрезка деревьев   – 1000 шт.; 
Удалены поросли и сформированы штамбы на высоту 2,5м до 30 веток – 800 шт.;
Произведена вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 – 150 шт.; 
Произведена посадка цветочной рассады и уход за ней - 1210 м2;
Произведен посев летников и уход за ними - 2815 м2; 
Произведена стрижка живой изгороди – 17312 п.м.; 
Произведена посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м – 300 шт.; 
Произведено механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором – 80 га; 
Произведено опрыскивание лесных кустарников вручную – 59000 шт.; Опрыскивание лесных культур опрыскивателем – 18 га;
 Произведен уход за деревьями или кустарниками – 843 шт.; 
Произведена посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную – 300 м; 
Произведено выкашивание и срезка травы - 462373 м2; 
Произведено строительство «Ледового городка» и горки – 1 шт.;
Произведена нарезка и транспортировка льда - 640 м3; 
Произведена заливка и сезонное обслуживание катков – 5 шт.;
Финансирование программы осуществлено за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в размере 72697,5 тыс.руб., в том числе 2014 год-24011,9, 2015 год - год-22484,1, 2016 год – год - 26201,5тыс.руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019 годы» планируется осуществить следующие мероприятия: 
Восстановление разрушенного благоустройства
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек
Установка малых форм
Ремонт детских игровых площадок
Установка опор
Прокладка кабеля
Посадка цветочной рассады
Посев летников
Посадка деревьев-саженцев
Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме – 97813,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2017г. – 31418,4 тыс. руб., 2018г. – 32610,9 тыс. руб., 2019г. – 33784,4 тыс. руб.

	
	За счет средств краевого бюджета, на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:
Ремонт с/з «Аргунь»
Реконструкция ст. «Аргунь»
Реконструкция детского парка «Аттракционы»
Реконструкция системы электроснабжения
Ремонт пешеходных дорожек
Ремонт квартир ветеранов ВОВ
Ремонт теплосети
Ремонт инженерных сооружений
Строительство детских игровых площадок

	
	В рамках реализации концепции «5 шагов благоустройства повседневности», в целях повышения качества городской среды до марта 2018 года реализованы мероприятия по благоустройству, строительству и реконструкции объектов:
площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц,
фонтана и прилегающей территории, 6-й мкр., южнее д. 621,
установлен памятник "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО  и благоустроена прилегающая территория,
разработан дизайн-код города
запущен он-лайн проект по истории и достопримечательностям города
Осуществлен ремонт и благоустройство центральной улицы моногорода – Проспект Строителей.

	
	В области развития малого и среднего предпринимательства
В области развития малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» действует муниципальной программа «Развития малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884 
Всего с начала реализации программы оказана поддержка 154 субъектам МСП на общую сумму 22,7 млн. руб. (ФБ-13,3, КБ- 5,2, МБ-4,2 млн. руб.)
в 2016 году, поддержка осуществлена в отношении 5 субъектов МСП, из них 4 на возмещение произведенных затрат и 1 на создание бизнеса, на общую сумму 1, 925 млн. руб. (ФБ – 1, 353, КБ – 0,071, МБ-0,5 млн. руб.)
Также, оказана поддержка с привлечением средств АО «Атомредметзолото» 42 субъектам МСП на общую сумму 4,55 млн. руб., в том числе в 2016 году оказана поддержка 11 субъектам на сумму 2,0 млн.рублей.
На территории городского поселения «Город Краснокаменск» действует микрофинансовая организация «Фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск». За период 2012-2015 годов оказана поддержка в количестве 278 микрозаймов на общую сумму 165,1 млн.руб. (из них: ФБ - 127,4, КБ-31,2, Собственные средства – 6,5 млн. руб.) По итогам 2016 года было выдано 54 микрозайма на сумму 54,1 млн.руб.
Открыт МФЦ «Мои документы» как центр оказания услуг по принципу «одного окна», в том числе для субъектов МСП с целью упрощения процедуры оформления документов.
Обеспечен доступ субъектов МСП к сервисам, предоставляемым АО «Корпорация «МСП», информации о мерах поддержки МСП через сайт администрации городского поселения «Город Краснокаменск».


	
	Управленческие компетенции:
Разработан План модернизации моногорода городское поселение «Город Краснокаменск»;
Разработана Программа модернизации моногорода Краснокаменск;
Приняты муниципальные правовые акты в сфере развития моногорода.

	Описание модели функционирования результатов программы
	1.Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск» стало мощным импульсом для развития города, активизации инвестиционной и производственной деятельности. Предоставляемые резидентам ТОСЭР преференции, использование средств государственных и муниципальных программ для реализации новых инвестиционных проектов на территории моногорода создают необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания дополнительных рабочих мест.
2. Реализация мероприятий в рамках плана модернизации моногорода городского поселения «Город Краснокаменск» на 2016-2025 годы позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие города, повысить качество жизни населения.
3. Обучение команды, управляющей проектами развития моногорода «Краснокаменск», позволило повысить качество муниципального управления, повысило эффективность реализации программы развития моногорода.
4. Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, позволит: 
увеличить доли малого и среднего предпринимательства в экономике моногорода «Город Краснокаменск»;
повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства;
сформировать оптимальную структуру видов экономической деятельности, направленную на обеспечение потребителей многообразными товарами и услугами;
увеличить инвестиционный потенциал предпринимательства в целях расширения производства товаров и услуг на основе активизации самофинансирования за счет роста доходов и накоплений у субъектов малого и среднего бизнеса, привлечения сбережений населения, повышения доли заимствованных средств у коммерческих инвестиционных структур;
заполнить пустующие сферы предпринимательской деятельности путем развития предпринимательства в соответствующих сферах деятельности;
снизить социальную напряженность, увеличить количество граждан, самостоятельно обеспечивающих достойное благосостояние.
Реализация мероприятий программы позволит улучшить основные параметры в сфере развития малого и среднего предпринимательства, такие как – увеличение числа малых предприятий с 320 до 436 единиц, увеличение доли работающих на малых предприятиях от совокупной численности занятых в экономике с 11,8% до 16,1%.
5.  Создание Фонда поддержки малого предпринимательства обеспечивает:
-развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск»; 
- финансовую поддержку инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений. 
6. Подготовлена площадка для развития промышленного парка «Краснокаменск». Целью создания промышленного парка является привлечение отечественных и иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации своих инвестиционных проектов на подготовленных производственных площадках, создаваемых на территории промышленного парка. Функции управляющей промышленным парком компании возложены на - АО «ЗабИнвестФонд».
7. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами исполнительной власти Забайкальского края с целью определения приоритетных направлений поддержки моногороду, в том числе в области здавоохранения, образования, промышленности, развития малого и среднего бизнеса, дорожной деятельности,  позволяют повысить уровень социально-экономического положения моногорода, стабилизировать экономическую и социальную ситуацию в моногороде, обеспечивают  благоприятиные условия проживания населению.
8. В результате реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности» улучшено качество городской среды, повышается привлекательность города как территории для ведения бизнеса, благоприятного проживания. Для реализации мероприятийй программы вовлекаются активные, не равнодушние горожане.

	



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»
	мероприятие
	04.2017-09.2017
	1.Размещена информация о ТОСЭР в СМИ, телевидении 2.Подготовлены материалы для рассылки потенциальным инвесторам, в том числе с переводом на иностранные языки 3.Осуществлена рассылка материалов
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко

	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко 

	2.
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 
	проект
	02.2017-09.2017
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Канунникова О.Л.

	3.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	3.1
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году
	мероприятие
	05.2017-12.2018
	Софинансирование муниципальной программы в 2017 году произведено в размере 100 тыс. руб., в 2018 году – 500 тыс. руб.
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко 
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Канунникова О.Л.

	3.2
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет  средств федерального бюджета в 2018 году.
	мероприятие
	05.2017-12.2017
	В государственной программе отражены необходимые объемы финансирования
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко 
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Канунникова О.Л.

	4.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1.
	Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО,  и благоустройство прилегающей территории)
	проект
	04.2017-02.2018
	Паровоз подарен бизнес-сообществом городу. Паровоз серии Еа № 2548 1944 года выпуска и по ленд-лизу доставленный в СССР в 1945 году приведен в надлежащий вид, установлен на постамент, прилегающая территория благоустроена. 
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.

	4.2.
	Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»

	проект
	04.2017-11.2017
	Открытая площадка обустроена. Установлены уличные тренажеры, проведено дополнительное освещение, установлены лавочки, урны.  Освоено 6 529,0 тыс. рублей
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Келлер В.И.

	4.3
	Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории, установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621)»

	проект
	04.2017-11.2017
	Благоустроена прилегающая территория. Установлены дополнительное освещение, лавочки, урны. 
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
Келлер В.И.

	4.4
	Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.
	проект
	04.2017-11.2017
	Разработан и утвержден дизайн-код города (правила благоустройства) городского поселения «Город Крансокаменск»
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
Келлер В.И.

	4.5
	Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель
	проект
	04.2017-11.2017
	Подготовлены материалы по истории и достопримечательностям города Краснокаменск, разработан макет информационного буклета, материалы размещены на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» 
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
Келлер В.И.

	5.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1
	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4» «Поликлиника для взрослых»
	Мероприятие
	04.2017-12.2017
	Проведен ремонт 317,04 м2 площади, включающий в т.ч.: - Оборудование регистратуры стойками- ресепшен для работы регистраторов; - Переоборудование пандуса и рампы для маломобильных пациентов. - Устройства колл- центра для пациентов; - Электронное табло расписания работы врачей. -Установка административной стойки для холл- менеджера; -Установка терминала регулирования очереди; - Электронные часы для пациентов; - Замена стоек- вешалок в гардероб и др.
	Министр здравоохранения Забайкальского края Давыдов С.О.
	Лемента Л.А. главный врач ГУЗ Краевой больницы №4 г.Краснокаменск

	5.2
	Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ Краевая больница №4 г.Краснокаменск автомобилями скорой медицинской помощи, обслуживающими население моногорода.

	Мероприятие
	04.2017-12.2017
	Приобретено не менее одного автомобиля скорой медицинской помощи

	Министр здравоохранения Забайкальского края Давыдов С.О.
	Лемента Л.А. главный врач ГУЗ Краевой больницы №4 г.Краснокаменск

	6.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1
	Реконструкции питьевого водозабора
	проект
	04.2017-12.2019
	Проведена реконструкция водозабора 
	Глава Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Шурыгин С.В. Генеральный директор ПАО «ППГХО»


	6.2
	Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс.куб.м. в сутки

	Проект
	04.2017-12.2019
	Объект инфраструктуры построен. Произведено строительство коллектора, канализационной напорной сети диаметром 300 мм с двумя насосными станциями, колодца-гасителя и др.
	Глава Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Келлер В.И. Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска (средние образовательные школы, дошкольные учреждения)
	мероприятия
	04.2017-12.2017
	Проведен ремонт, в т.ч. произведен ремонт кровли в 8 образовательных учреждениях (ОУ), ремонт систем отопления в 3 ОУ, реконструкция пищеблока в 4 ОУ, ремонт спортивных залов в 3 ОУ, ремонт санитарных комнат в 2 ОУ, ремонт систем освещения в 3 ОУ, произведена замена технологического оборудования пищеблоков в 18 ОУ.
	Глава Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Г.Н.Колов
	Корнет Т.И. начальник Комитета по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

	7.2
	Проведение капитального ремонта бассейна Средней общеобразовательной школы №7
	проект
	12.2016-12.2017
	Проведен ремонт кровли, ремонт потолка бассейна
	Глава Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Г.Н.Колов
	Корнет Т.И. начальник Комитета по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

	8.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода – Проспект Строителей
	проект
	04.2017-12.2017
	Проведен ремонт объектов и выполнены элементы благоустройства по пр. Строителей, в т.ч. произведена замена ограждений на участке дороги вдоль домов 106-109-101. Получен 1 млн. руб. из средств дорожного фонда
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко
	Келлер В.И. Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

	9.
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1
	Проект «Строительство рудника №6»
	проект
	04.2017 - 12.2025
	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено 11189,51 млн. руб., создана 1000 постоянных рабочих мест. К 12.2018 г создано 500 временных рабочих мест 
	Генеральный директор ПАО «ППГХО» Шурыгин С.В.
	Михайлов Д.Е. заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ППГХО»

	9.2
	Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс. тонн в год»
	проект
	04.2017 - 12.2020
	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода   Привлечено 880,00 млн. руб., создана 493 постоянных рабочих мест.  К 12.2018 г создано 233 рабочих места.
	Генеральный директор ООО «Мясокомбинат Даурский» Кемкин И.В.
	Стуканов Д.Г., заместитель генерального директора по развитию ООО «Мясокомбинат Даурский»

	9.3
	Проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса в г.Краснокаменске Забайкальского края
	проект
	04.2017 – 12.2030
	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено 66,00 млн. руб., создана 113 постоянных рабочих мест.
	Генеральный директор ООО «Лес Инвест» Микаилов Р.К.
	Генеральный директор ООО «Лес Инвест» Микаилов Р.К.

	9.4
	Проект «Краснокаменский завод специальных цементов» 
	проект
	04.2017 – 12.2022
	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию  в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Привлечено к 12.2018 году 82,72 млн. руб. (к 12.2022 г. 2652,77 млн. руб.) к 12 2018 г.  создано 20 (к 12.2022 году 129 ) постоянных рабочих мест. 
	Генеральный директор АО «Атомспеццемент» Власов А.Н. 
	Генеральный директор АО «Атомспеццемент» Власов А.Н.

	9.5
	Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»
	проект
	04.2017 – 12.2020
	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию  в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Всего привлечено средств в размере 9500 млн. руб., к 12.2018 – 685 млн. руб., создано 500 постоянных рабочих мест всего, к 12.2018 г – 50 рабочих мест.. 
	Генеральный директор ООО «ТРИАРК МАЙНИНГ» Алешин А.В.
	Зарубин А.В. директор Краснокаменского гидрометаллургического комбината

	9.6.
	Проект «Открытие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск»
	проект
	04.2017 – 12.2019
	Оказано необходимое содействие, определены меры поддержки, проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу комплексного развития моногорода. Начал функционировать медицинский центр по оказанию комплекса медицинских услуг населению привлечено 5,5 млн. рублей, создано 303 рабочих мест
	Ширинов А. М-О., учредитель ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья»
	Серова А.С. главный врач ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья»

	10
	Направление «Развитие туризма»

	10.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1
	Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
	проект
	04.2017-05.2018
	Объект построен. На строительство затрачено 179 072 160 руб.
	Гурулев М.К., директор ГКУ «Служба единого заказчика Забайкальского края» 
	Васильев А.В. Директор ООО «ЖБИ комплект»

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	12.1
	Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»
	мероприятие
	04.2017 - 12.2025
	Предприятие получило лицензию на осуществление деятельности Проект включен в резиденты ТОСЭР Обустроена прилегающая территория Создано 29 рабочих мест к 12.2025 Привлечено инвестиций на общую сумму 10,85 млн. руб. 
	Генеральный директор ООО «Парис» Игнатьев С.Л.
	Генеральный директор ООО «Парис» Игнатьев С.Л.

	12.2
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	мероприятие
	02.2017-12.2020
	Построены объекты инфраструктуры: Проведена реконструкция и ремонт автомобильных дорог, протяженностью не менее 75,5 км. Произведена реконструкция железнодорожного полотна протяженностью до 1 км.,  Установлены трансформаторные подстанции (3 подстанции), проведены дополнительные линии электропередач не менее 2 км, Проведены сети водо- и теплоснабжения до вновь введенных в эксплуатацию объектов общей протяжённостью до 5 км.
	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края С.С. Новиченко
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск» Ю.А.Диденко

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	13.1.
	Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития  малого и среднего предпринимательства в 2017 году
	мероприятие
	04.2017-12.2017
	Предоставлена финансовая поддержка субъектам МСП в рамках соглашения с АО «АРМЗ» 10 субъектам МСП на общую сумму 2,2 млн. руб.
	Донская О.А., руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск»
	Генеральный директор АО «АРМЗ» В.Н. Верховцев

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	14.1
	Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
	проект
	04.2017-05.2017
	Ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Количество ликвидированных свалок 8 шт., общей площадь 5,21 Га. Затраты на ликвидацию составили 445592,78 руб.
	Глава городского поселения «Город Краснокаменск»
Ю.А.Диденко
	Келлер В.И. Заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»




4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	
	Направление «Реализация программы комплексного развития моногорода»

	
	Реализация программы комплексного развития моногорода Краснокаменска Забайкальского края
	Утвержден паспорт программы
	этап
	30.05.2017

	
	
	Утвержден сводный план
	этап
	30.07.2017

	
	
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы
	контрольная точка
	30.06.2017, далее – 1 раз в полгода

	
	
	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на плановый период до 2025 г.
	контрольная точка
	25.12.2017

	
	
	Итоговый отчет утвержден
	этап
	28.12.2025

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»
	Определены приоритетные направления привлечения инвесторов
	этап
	10.04.2017

	
	
	Перечень потенциальных инвесторов подготовлен
	контрольная точка
	28.04.2017

	
	
	Материалы для рассылки потенциальным инвесторам подготовлены
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Информация об инвестиционном потенциале Краснокаменска направлена потенциальным инвесторам и размещена на инвестиционных порталах Забайкальского края и города
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Мероприятие  завершено
	этап
	29.09.2017

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	06.02.2017

	
	
	Сформирован Проектный офис
	контрольная точка
	28.04.2017

	
	
	Сформирован Управляющий совет
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Утвержден регламент осуществления проектной деятельности в ОМСУ Краснокаменска
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	28.09.2017

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	3.1
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году
	Сформирован запрос
	этап
	31.05.2017

	
	
	Оценка потребности субъектов малого и среднего предпринимательства в государственной поддержке
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Обоснование включения необходимого объема софинансирования в муниципальную программу на 2018 год
	контрольная точка
	17.07.2017

	
	
	Обоснование включения необходимого объема софинансирования в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие» на 2018 год Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий моногородам 
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Подготовка и направление  Заявки в министерство экономического развития Забайкальского края документов на предоставление софинансирования из федерального и областного бюджетов муниципальному образованию на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	Получено положительное решение Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
	контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
	контрольная точка
	25.12.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	28.12.2018

	3.2
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году
	Сформирован запрос
	этап
	30.06.2017

	
	
	Обоснование потребностей предприятий в мерах поддержки, предусмотренных ПП РФ № 194, и необходимом объеме финансирования на 2018 год и последующие годы 
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Подготовка и направление обращения администрации министерство экономического развития Забайкальского края о включении в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие"   мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 с учетом потребностей предприятий г. Краснокаменска
	контрольная точка
	25.09.2017

	
	
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие"   мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194
	контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	27.12.2017

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1
	Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО  и благоустройство прилегающей территории)
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.05.2017

	
	
	Проверка наличия проектной документации 
	контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	контрольная точка
	03.11.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.03.2018 

	4.2
	Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	15.04.2017

	
	
	Проверка наличия проектной документации 
	контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	контрольная точка
	03.11.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	25.12.2017

	4.3
	Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории, установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621)»

	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Проверка наличия проектной документации 
	контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	контрольная точка
	03.11.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.11.2017

	4.4
	Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.05.2017

	
	
	Проверка наличия проектной документации 
	контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Сбор отчетов
	контрольная точка
	08.09.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	контрольная точка
	15.11.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.11.2017

	4.5
	Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	01.05.2017

	
	
	Проверка наличия проектной документации 
	контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Сбор отчетов
	контрольная точка
	08.09.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	контрольная точка
	15.11.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.11.2017

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1
	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4» «Поликлиника для взрослых»
	Определена потребность в ремонте входных зон поликлиники
	этап
	28.04.2017

	
	
	Согласованы мероприятия по модернизации (ремонту) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках 
	Контрольная точка
	15.05.2017

	
	
	Заключен контракт на модернизацию (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках 
	Контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Работы по модернизации (ремонту) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках выполнены
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	27.12.2017

	5.2
	Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ Краевая больница №4 г.Краснокаменск автомобилями скорой медицинской помощи, обслуживающими население моногорода.
	Сформирована заявка
	этап
	28.04.2017

	
	
	Согласовано приобретение автомобилей класса В и С 
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Автомобили класса В и С приобретены
	Контрольная точка
	15.12.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	27.12.2017

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1
	Реконструкция питьевого водозабора
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	28.04.2017

	
	
	Определены источники финансирования 
	Контрольная точка
	25.12.2017

	
	
	Заключен контракт 
	Контрольная точка
	30.05.2018

	
	
	Объект построен
	Контрольная точка
	20.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	27.12.2019

	6.2
	Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. куб.м в сутки
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Определены бюджетные ассигнования в бюджете 
	Контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	Заключен контракт 
	Контрольная точка
	20.12.2017

	
	
	Очистные сооружения построены
	Контрольная точка
	20.12.2019

	
	
	Проект завершен
	этап
	25.12.2019

	7
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска (средние образовательные школы, дошкольные учреждения)
	Подана заявка
	этап
	30.04.2017

	
	
	Заключен контракт на ремонтные работы
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Ремонтные работы выполнены
	Контрольная точка
	25.08.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	31.08.2017

	7.2
	Проведение капитального ремонта бассейна Средней общеобразовательной школы №7
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	25.12.2016

	
	
	Заключен контракт на ремонтные работы
	Контрольная точка
	10.01.2017

	
	
	Ремонтные работы выполнены
	Контрольная точка
	20.06.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	30.06.2017

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода- Проспект Строителей
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Заключен контракт на ремонт центральной улицы
	Контрольная точка
	17.08.2017

	
	
	Ремонт центральной улицы выполнен
	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	25.12.2017

	9
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1
	Проект «Строительство рудника №6»

	Паспорт проекта утвержден
	этап
	28.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Принятие решение о начале строительства
	Контрольная точка
	01.08.2017

	
	
	Строительство комплекса по осушению  
	этап
	15.08.2017

	
	
	Проект в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	9.2
	Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс.тонн в год»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Проект в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	9.3
	Проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса в г.Краснокаменск Забайкальского края»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Подготовка ПСД
	Этап
	01.08.2017

	
	
	Начало строительно-монтажных работ 
	Контрольная точка
	01.09.2017

	
	
	Проект в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	9.4
	Проект «Строительство завода специальных цементов»
	Паспорт проекта утвержден
	
	30.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	15.06.2017

	
	
	Подготовка ПСД
	Этап 
	30.06.2017

	
	
	Начало строительно-монтажных работ
	Контрольная точка 
	03.07.2017

	
	
	Проект в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	9.5
	Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Технологическое исследование руды
	Этап 
	01.08.2017

	
	
	Проектирование перерабатывающего предприятия
	Контрольная точка
	16.10.2017

	
	
	Проект в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	9.6
	Проект «Открытие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Подготовка заявки для включение в список резидентов ТОСЭР
	этап
	01.09.2017

	
	
	Получение статуса Резидента ТОСЭР
	Контрольная точка
	01.11.2017

	
	
	Проект в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	10
	Направление «Развитие туризма»

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1
	Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Заключен контракт 
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Объект построен
	Контрольная точка
	15.05.2018

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.05.2018

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	12.1
	Сопровождение инвестиционного проекта «Расширение индустрии здорового образа жизни»
	Направлена заявка
	этап
	30.04.2017

	
	
	Подготовлены предложения по получению мер поддержки
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проекты по содействию в получении мер поддержки включены в программу развития Краснокаменска
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Мероприятие в стадии реализации
	этап
	25.12.2017

	12.2
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	Заявка сформирована
	этап
	30.06.2017

	
	
	Направлена заявка в Фонд развития моногородов
	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Заключено соглашение о софинансировании с Фондом развития моногородов
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Заключены контракты на строительство объектов инфраструктуры
	Контрольная точка
	25.12.2017

	
	
	Объекты инфраструктуры построены
	Контрольная точка
	20.12.2018

	
	
	Мероприятие в стадии реализации
	этап
	28.12.2018

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	13.1
	Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий  в сфере развития  малого и среднего предпринимательства в 2017 году

	Сформирован запрос
	этап
	30.04.2017

	
	
	Заключено соглашение
	Контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Проведен конкурс
	Контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	25.10.2017

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	14.1
	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.04.2017

	
	
	Выявлены места несанкционированных свалок ТБО
	Контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Ликвидированы свалки ТБО
	Контрольная точка
	15.06.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	30.06.2017






5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
	[bookmark: OLE_LINK5]№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
	0
	0
	0

	1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»
	
	
	

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
	0
	0
	0

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
	
	
	

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
	
	
	

	3.1
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году
	0,1
	0,5
	0,6

	3.2
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году
	
	
	

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	

	4.1
	Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО  и благоустройство прилегающей территории)
	0,1
	0
	0,1

	4.2
	Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»
	6,47
	0,06
	6,529

	4.3
	Реализация проекта «Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории и установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621)»
	0,1
	0
	0,1

	4.4
	Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.
	0
	0
	0

	4.5
	Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель
	0
	0
	0

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»
	0
	0
	0

	5.1
	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4» «Поликлиника для взрослых»
	5
	0
	5

	5.2
	Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ «Краевая больница № 4» автомобилями скорой медицинской помощи, обслуживающими население моногорода
	0,48
	0
	0,482

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	0
	0
	0

	6.1
	Реконструкция питьевого водозабора	Comment by Татьяна В. Зверева: Ожидаем ответ на запрос
	
	
	

	6.2
	Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. куб.м в сутки
	200
	200
	400

	7
	Направление «Развитие образования»
	0
	0
	0

	7.1
	Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска  (средние образовательные школы,  дошкольные учреждения)
	42,1
	0
	42,1

	7.2
	Проведение капитального ремонта бассейна Средней общеобразовательной школы №7
	6,1
	0
	6,1

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	

	8.1
	Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода- Проспект Строителей
	1
	0
	1

	9
	Направление «Развитие промышленности»
	0
	0
	0

	9.1
	Проект «Строительство рудника №6»
	1777,9
	2063,45
	3841,35

	9.2
	Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс. тонн в год»
	517
	400
	917

	9.3
	Проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса в г.Краснокаменске Забайкальского края
	107,8
	0
	107,8

	9.4
	Проект «Краснокаменский завод специальных цементов»
	11
	71,72
	82,72

	9.5
	Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»
	419
	240
	659

	9.6
	Проект «Открытие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск»
	5,5
	0
	5,5

	10
	Направление «Развитие туризма»
	0
	0
	0

	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	

	11.1
	Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
	180,0
	0
	180,0

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
	
	
	

	12.1
	Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»
	3,95
	0
	3,95

	12.2
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	157,7 
	157,7
	315,4

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	13.1
	Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году
	2,2
	0
	2,2

	14
	Направление «Экологическое развитие»
	0
	0
	0

	
	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
	0,45
	0
	0,445

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	3438,95
	3133,43
	6572,27



6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	2017
	2018
	Всего

	
	
	врем
	пост
	врем
	пост
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
	
	
	
	
	

	1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале ТОСЭР «Краснокаменск»
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
	
	
	
	
	

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
	
	
	
	
	

	3.1
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы (Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы) в 2018 году
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Включение в государственную программу Забайкальского края "Экономическое развитие" мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Краснокаменска за счет средств федерального бюджета в 2018 году
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	
	
	

	4.1
	Комплексное благоустройство отдельных участков посещаемых открытых городских пространств (Установка памятника "Паровоз" к 50-летию начала строительства города между магазином "Универмаг" и КБО  и благоустройство прилегающей территории)
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Реализация проекта «Обустройство открытых площадок для досуга молодежи с установкой отдельных элементов спортивной инфраструктуры, территория между жилыми домами 7Ц и 8Ц»
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Реализация проекта «Реконструкция и установка элементов благоустройства в районе 6-го общественного центра (уборка территории и установка скамеек), 6-й мкр., южнее д. 621)»
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Разработка дизайн-кода (правил благоустройства) - документа, регулирующего облик города.
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Запуск онлайн-проекта, посвященного истории и достопримечательностям города на официальном сайте городского поселения «Город Краснокаменск» - интернет-путеводитель
	
	
	
	
	

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»
	
	
	
	
	

	5.1
	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Краевая больница № 4»
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Обеспечение лечебного учреждения ГУЗ «Краевая больница № 4» автомобилями скорой медицинской помощи, обслуживающими население моногорода
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	

	6.1
	Реконструкция питьевого водозабора	Comment by Татьяна В. Зверева: Ожидание ответа на запрос
	0
	 
	0
	 
	

	6.2
	Реализация мероприятий по строительству 2-й очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. куб.м в сутки
	
	
	
	
	80

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	
	
	

	7.1
	Проведение ремонта в образовательных организациях города Краснокаменска  (средние образовательные школы,  дошкольные учреждения)
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2
	Проведение капитального ремонта бассейна Средней общеобразовательной школы №7
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	
	
	

	8.1
	Проведение ремонта и благоустройства центральной улицы моногорода- Проспект Строителей
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Направление «Развитие промышленности»	Comment by Татьяна В. Зверева: Данные из ПММ

	
	
	
	
	

	9.1
	[bookmark: OLE_LINK1]Проект «Строительство рудника №6»
	250
	0
	250
	0
	500

	9.2
	Проект «Увеличение производства колбасной продукции до 48 тыс. тонн в год»
	20
	51
	20
	132
	223

	9.3
	Проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса в г.Краснокаменске Забайкальского края
	0
	0
	0
	40
	40

	9.4
	Проект «Краснокаменский завод специальных цементов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	0
	20
	0
	0
	20

	9.5
	Проект «Проектирование, строительство и запуск Краснокаменского гидрометаллургического комбината»
	0
	10
	0
	40
	50

	9.6
	Проект «Открытие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск»
	0
	3
	0
	30
	33

	10
	Направление «Развитие туризма»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	
	
	

	11.1
	Завершение строительства спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
	
	
	
	
	

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
	
	
	
	
	

	12.1
	Сопровождение инвестиционного проекта «Развитие здорового образа жизни»
	0
	15
	0
	0
	15

	12.2
	Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов при поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
	
	
	
	
	

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	

	13.1
	Реализация совместно с АО «АРМЗ» мероприятий  в сфере развития  малого и среднего предпринимательства в 2017 году
	
	
	
	
	

	14
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	
	
	

	
	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Создание временных рабочих мест 
	16
	0
	20
	0
	36

	
	Создание рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса
	0
	15
	0
	15
	30

	ИТОГО
	286
	114
	290
	257
	1027



	7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015–2018 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884;
- Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220;
- Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 августа 2012 года №1013;
- Муниципальная программа "Благоустройство городского поселения "Город Краснокаменск" на 2014-2016 гг.", утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 21 апреля 2014 года № 301;
- Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019гг.», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2016 года №1320;
- реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск», Закон о бюджете Забайкальского края;
Закон Забайкальского края от 24.11.2011 N 585-ЗЗК "О дорожном фонде Забайкальского края" 

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
		№п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанный с задержками финансирования и действием внешних факторов.
	Корректировка муниципальных и государственных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий

	2.
	Нехватка или недостаточная квалификация кадровых ресурсов для реализации запланированных проектов и мероприятий, отток трудоспособного экономически активного населения
	Мониторинг ситуации. Реализация государственной муниципальной программы «Жилище»

	3.
	Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность
	Привлечение инвесторов, резидентов ТОСЭР, заключение соглашений с резидентами ТОСЭР, предоставление преференций резидентам ТОСЭР.

	4.
	Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий.
	Подборка всех возможных мер государственной и региональной поддержки 

	5.
	Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты)
	Реализация программы «Развития малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015-2018 годы. Реализация совместных мер в сфере поддержки МСП с АО «АРМЗ» по развитию малого и среднего предпринимательства.

	6.
	Потенциал для реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства
	предоставление налоговых льгот; предоставление бюджетных инвестиций; предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью; субсидирование за счет средств местного бюджета части процентной ставки за пользование кредитом; информационная и консультационная поддержка

	7.
	Инвестиционная привлекательность городского поселения, связанная с присвоением статуса ТОСЭР, низкие тарифы на энергоресурсы
	

	8.
	Создание новых энергоемких производств, в том числе связанных с ликвидацией накопленного экологического ущерба и вовлечением в хозяйственный оборот техногенных отходов градообразующего предприятия с получением продукции относящейся к стратегической
	




	Дополнительная информация
	В результате реализации программы не предполагается решение задач в сфере туризма.
Затраты на реализацию мероприятий и проектов смежных программ не включены в затраты на реализацию данной программы и осуществляются исполнителями соответствующих смежных программ.



